

STE PUZZLE

<https://rds-webaccess.stepuzzle.lan/RDWeb>

Chef de projet

RENON David

Dates de début/fin du projet

23 avr. 2015 - 16 juin 2015

Avancée

100%

Tâches

10

Ressources

3

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Création de la documentation	23/04/15	15/06/15
Étude et recherches documentaires	23/04/15	11/06/15
Création et mise à jour des machines virtuelles	24/04/15	29/04/15
Webaccess	24/04/15	29/04/15
Broker	24/04/15	29/04/15
RemoteApp	24/04/15	29/04/15
Ajout des rôles sur les serveurs	30/04/15	04/05/15
Installation des applications	05/05/15	06/05/15
Déploiement des applications	07/05/15	08/05/15
Publication des applications sur les postes de travail	10/06/15	11/06/15

Ressources

Nom	Rôle par défaut
RENON David	Chef de projet
WROTYNCKI Frédéric	Administrateur Système et réseau
VYERS Nicolas	Administrateur Système et réseau

Diagramme de Gantt



