

STE PUZZLE

<https://rds-webaccess.stepuzzle.lan/RDWeb>

Chef de projet

RENON David

Dates de début/fin du projet

18 mai 2015 - 16 juin 2015

Avancée

100%

Tâches

12

Ressources

3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Création de la documentation	18/05/15	15/06/15
Étude et recherches documentaires	18/05/15	11/06/15
Etude des coûts	18/05/15	19/05/15
Création et mise à jour des machines virtuelles	18/05/15	21/05/15
Broker	18/05/15	21/05/15
Webaccess	18/05/15	21/05/15
Gateway	18/05/15	21/05/15
VDI	18/05/15	21/05/15
Ajout des rôles sur les serveurs	22/05/15	26/05/15
Installation des systèmes d'exploitation	27/05/15	28/05/15
Déploiement des bureaux à distance	29/05/15	01/06/15
Publication des bureaux à distance	02/06/15	05/06/15

Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
RENON David	Chef de projet
WROTYNCKI Frédéric	Administrateur Système et réseau
VYERS Nicolas	Administrateur Système et réseau

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

